

# 太康县脱贫攻坚指挥部文件

太脱指〔2019〕46号



## 太康县脱贫攻坚指挥部 关于呈报《太康县 2019 年涉农资金 统筹整合补充方案》备案的报告

河南省扶贫开发领导小组：

依据《财政部 国务院扶贫办关于做好 2019 年贫困县涉农资金整合试点工作的通知》（财农〔2019〕7号）、《河南省扶贫开发领导小组关于对 2019 年涉农资金统筹整合调整方案报备的通知》（豫扶贫组〔2019〕5号）要求，我县已完成《太康县 2019 年涉农资金统筹整合补充方案》编制工作，经太康县脱贫攻坚指挥部同意，现予呈报备案。

特此报告。



2019年11月27日

# 太康县脱贫攻坚指挥部文件

太脱指〔2019〕47号



## 太康县脱贫攻坚指挥部 关于印发《太康县 2019 年涉农资金统筹整合补充方案》的通知

各乡镇人民政府，县政府有关部门：

为切实优化财政涉农资金供给机制，进一步提高资金使用效益，结合我县实际，调整和完善了《太康县 2019 年涉农资金统筹整合补充方案》。现印发给你们，请认真贯彻执行。

附件：太康县 2019 年涉农资金统筹整合补充方案



2019年11月27日

# 太康县 2019 年涉农资金统筹整合补充方案

为贯彻落实《财政部 国务院扶贫办关于做好 2019 年贫困县涉农资金整合试点工作的通知》（财农〔2019〕7 号）、《河南省开展贫困县统筹整合使用财政涉农资金试点实施办法》（豫办〔2018〕35 号）精神，依据河南省财政厅、河南省扶贫办《关于认真做好 2019 年度涉农资金统筹整合试点县实施方案编制工作的通知》（豫财农〔2019〕12 号）和《河南省扶贫开发领导小组关于 2019 年统筹整合实施方案编制报备工作的通知》（豫扶贫组〔2019〕5 号）要求，结合我县实际，补充制订本方案。

## 一、指导思想

全面贯彻落实省、市脱贫攻坚推进会议、文件和领导讲话精神，坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，围绕“十三五”脱贫攻坚规划和年度脱贫目标，坚持精准扶贫、精准脱贫、精准管理，加大统筹整合和资金投入力度，优化涉农资金使用机制，提高涉农资金配置效率，形成全方位帮扶合力，确保如期完成脱贫攻坚任务。

## 二、脱贫目标

根据我县“十三五”脱贫规划与年度脱贫计划，通过生产发展、农村基础设施建设等项目的实施，确保全县已脱贫的 168 个

贫困村不返贫，进一步完善贫困发生率较高的非贫困村基础设施道路建设，实现全县 0.97 万贫困人口稳定脱贫，2019 年全县贫困发生率降低至 0.4%。

### **三、筹资方式**

按照《河南省开展贫困县统筹整合使用财政涉农资金试点实施办法》（豫办〔2018〕35 号）、河南省财政厅、河南省扶贫办《关于认真做好 2019 年度涉农资金统筹整合试点县实施方案编制工作的通知》（豫财农〔2019〕12 号）的要求和我县脱贫攻坚实际进行筹资整合。本补充方案预定统筹整合规模 10476.1 万元，其中：中央财政资金 5577 万元，省级财政资金 3778.25 万元，市财政资金 32 万元，县本级资金 1088.85 万元。共涉及项目一大类 21 个项目，其中基础设施类项目 21 个。

### **四、项目分类**

#### **农村基础设施类项目**

2019 年农村基础设施类项目计划投资 10476.1 万元，其中使用中央财政资金 5577 万元，省级财政资金 3778.25 万元，市财政资金 32 万元，县本级资金 1088.85 万元。

#### **2019 年度通村公路建设项目**

（1）建设任务：安排项目 21 个，为板桥镇、五里口乡等 21 个乡镇新建长度 469062.7m，宽 4.5m/4m/3.5m，厚 15m/18 cm，

共计面积 2004670.95 m<sup>2</sup>，C30 水泥混凝土路面。有效解决贫困群众出行问题，促进当地经济发展，改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展提供基础保障。

(2) 资金安排：安排 2019 年统筹整合资金 10476.1 万元，其中使用中央财政资金 10476.1 万元，其中使用中央财政资金 5577 万元，省级财政资金 3778.25 万元，市财政资金 32 万元，县本级资金 1088.85 万元。

(3) 时间进度：2019 年 4 月 1 日完成招投标，2019 年 4 月 15 日开工建设，2019 年 10 月 5 日完工，2019 年 11 月 30 日完成验收。

(4) 绩效目标：新建通村公路，有效解决板桥镇、五里口乡等 21 个乡镇 41434 人贫困群众出行问题，促进当地经济发展改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展提供了基础保障。

(5) 责任单位：各乡镇人民政府。

## 五、部门分工

(一) 在县委、县政府领导下，县脱贫攻坚指挥部统筹安排。

(二) 县脱贫攻坚战指挥部确定相关单位为项目责任单位。

(三) 财政局会同扶贫办、发改委等部门进行统筹整合财政涉农资金的分配管理工作。

**(四)** 扶贫办、发改委会同交通局和有关乡镇，分别负责项目实施和资金使用管理工作。

**(五)** 审计局会同财政局、扶贫办、发改委等部门，负责扶贫资金分配使用的监督工作。

## **六、资金使用操作程序**

### **(一) 统筹程序**

1、2019年项目审批由县脱贫攻坚指挥部，根据脱贫攻坚需要，经县政府研究确定之后的项目。分配给相关主管部门进行评审、招投标的程序。

2、县扶贫办把建设好的项目库进行公示并报送财政局，我们根据项目库的投资规模进行筹集资金、整合资金。根据省、市财政部门的要求报送日报、旬报、月报等报表。

3、财政局各业务股室收到上级应统筹整合的资金指标文件后及时报送预算股室，由预算审核后录入扶贫系统。每月向局党组报送整合资金情况表。

4、预算股确定录入后下达到农业股，农业股根据项目进展情况，三至五个工作日内向局领导汇报需拨付额度。经领导统一后及时与预算、国库协调。下达到扶贫资金专户资金。

5、财政扶贫资金专户是封闭运行，实行专帐管理和核算。全部实行转账制度。

## **(二) 报账程序**

1、县脱贫攻坚指挥部根据项目类别、建设内容确定项目责任单位。

2、项目责任单位在县扶贫办建档立卡系统中引索扶贫对象信息，确保建设项目为扶贫开发项目（包括非贫困村贫困人口需求的项目）。

3、项目责任单位提出项目建设申请，报县指挥部审批。

4、审批后的项目按扶贫项目管理规定的程序执行（方案制定、政府采购和招投标、签订合同、公示公告、项目实施、竣工验收等）。

5、项目竣工验收后，完善报账资料，填写资金拨付会签单。由财政局按照《河南省扶贫资金管理办法》、《河南省财政农业专项资金报账制管理办法》等有关规定审核后予以直接支付。

## **七、监管措施**

### **(一) 部门监管**

责任单位要全程监管本部门项目实施与资金使用，并配合财政、审计、纪检、监察、检察等有关部门的监督检查。

### **(二) 乡村监督**

项目乡镇、项目村要成立项目监督小组，对在本乡镇、本村实施的扶贫进行监督。

### **(三) 社会监督**

实行统筹整合财政涉农资金使用管理全程公开公示制度。对项目建设内容、资金规模、建设目标等项目资金信息，通过政府门户网站等渠道及时向社会公开，接受社会监督。到村到户资金进行村内公示公告，期限不少于 15 天。贫困村第一书记、驻村工作队、村委会要深度参与涉农资金和项目的管理监督。

附件：太康县 2019 年统筹整合财政涉农资金投入扶贫项目明细表（补充）

附件:

## 太康县2019年统筹整合财政涉农资金投入扶贫项目明细表(补充)

单位:万元

序号	项目名称	项目内容 (建设任务)	补助标准	建设地点		投入资金规模					责任单位	绩效目标	惠及建档立卡贫困人口数量	时间进度				备注
				乡(镇)	村	合计	中央资金	省级资金	市级资金	县级资金				完成招投标时间	开工时间	完工时间	完成验收时间	
资金投入总计						10476.10	5577.00	3778.25	32.00	1088.85								
一、基础设施类项目合计						10476.10	5577.00	3778.25	32.00	1088.85								
一	通村公路建设项目					10476.10	5577.00	3778.25	32.00	1088.85								
1	2019年度太康县板桥镇通村公路建设项目	长16581m,宽3.5m、4.0m、4.5m,厚15m、18cm,共计面积67737m <sup>2</sup> ,C30水泥混凝土路面		板桥镇		351.54546	351.54546				板桥镇人民政府	解决贫困群众出行问题,促进当地经济发展改善农村生产生活条件,提高农民生活质量,为农村经济发展提供了基础保障。	贫困户17户,贫困人口47人	2019年4月1日	2019年4月15日	2019年10月5日	2019年11月30日	
2	2019年度太康县五里口乡通村公路建设项目	长21209.5m,宽3.5m、4.0m、4.5m,厚15m、18cm,共计面积95033.95m <sup>2</sup> ,C30水泥混凝土路面		五里口乡		504.234087	504.234087				五里口乡人民政府	解决贫困群众出行问题,促进当地经济发展改善农村生产生活条件,提高农民生活质量,为农村经济发展提供了基础保障。	贫困户608户,贫困人口2716人	2019年4月1日	2019年4月15日	2019年10月5日	2019年11月30日	
3	2019年度太康县大许寨镇通村公路建设项目	长23648m,宽3.5m、4.0m、4.5m,厚15m、18cm,共计面积102508m <sup>2</sup> ,C30水泥混凝土路面		大许寨镇		531.08103	531.08103				大许寨镇人民政府	解决贫困群众出行问题,促进当地经济发展改善农村生产生活条件,提高农民生活质量,为农村经济发展提供了基础保障。	贫困户186户,贫困人口879人	2019年4月1日	2019年4月15日	2019年10月5日	2019年11月30日	
4	2019年度太康县逊母口镇通村公路建设项目	长17746m,宽3.5m、4.0m、4.5m,厚15m、18cm,共计面积71115.5m <sup>2</sup> ,C30水泥混凝土路面		逊母口镇		364.25739	364.25739				逊母口镇人民政府	解决贫困群众出行问题,促进当地经济发展改善农村生产生活条件,提高农民生活质量,为农村经济发展提供了基础保障。	贫困户186户,贫困人口879人	2019年4月1日	2019年4月15日	2019年10月5日	2019年11月30日	

附件:

## 太康县2019年统筹整合财政涉农资金投入扶贫项目明细表（补充）

单位: 万元

序号	项目名称	项目内容 (建设任务)	补助标准	建设地点		投入资金规模					责任单位	绩效目标	惠及建档立卡贫困人口数量	时间进度				备注	
				乡(镇)	村	合计	中央资金	省级资金	市级资金	县级资金				完成招投标时间	开工时间	完工时间	完成验收时间		
5	2019年度太康县老家镇通村公路建设项目	长26885m, 宽3.5m、4.0m、4.5m, 厚15m、18cm, 共计面积119434.5m <sup>2</sup> , C30水泥混凝土路面		老家镇		635.52552	635.52552					老家镇人民政府	解决贫困群众出行问题, 促进当地经济发展改善农村生产生活条件, 提高农民生活质量, 为农村经济发展提供了基础保障。	贫困户267户, 贫困人口1075人	2019年4月1日	2019年4月15日	2019年10月5日	2019年11月30日	
6	2019年度太康县符草楼镇通村公路建设项目	长31971m, 宽3.5m、4.0m、4.5m, 厚15m、18cm, 共计面积135394.8m <sup>2</sup> , C30水泥混凝土路面		符草楼镇		704.727252	704.727252					符草楼镇人民政府	解决贫困群众出行问题, 促进当地经济发展改善农村生产生活条件, 提高农民生活质量, 为农村经济发展提供了基础保障。	贫困户230户, 贫困人口862人	2019年4月1日	2019年4月15日	2019年10月5日	2019年11月30日	
7	2019年度太康县张集镇通村公路建设项目	长20900.5m, 宽3.5m、4.0m、4.5m, 厚15m、18cm, 共计面积128735.25m <sup>2</sup> , C30水泥混凝土路面		张集镇		674.645685	674.645685					张集镇人民政府	解决贫困群众出行问题, 促进当地经济发展改善农村生产生活条件, 提高农民生活质量, 为农村经济发展提供了基础保障。	贫困户886户, 贫困人口3577人	2019年4月1日	2019年4月15日	2019年10月5日	2019年11月30日	
8	2019年度太康县马厂镇通村公路建设项目	长39705m, 宽3.5m、4.0m、4.5m, 厚15m、18cm, 共计面积154147m <sup>2</sup> , C30水泥混凝土路面		马厂镇		791.55258	791.55258					马厂镇人民政府	解决贫困群众出行问题, 促进当地经济发展改善农村生产生活条件, 提高农民生活质量, 为农村经济发展提供了基础保障。	贫困户1179户, 贫困人口5539人	2019年4月1日	2019年4月15日	2019年10月5日	2019年11月30日	
9	2019年度太康县毛庄镇通村公路建设项目	长2775m, 宽3.5m、4.5m, 厚15m, 共计面积10517.5m <sup>2</sup> , C30水泥混凝土路面		毛庄镇		54.37173	54.37173					毛庄镇人民政府	解决贫困群众出行问题, 促进当地经济发展改善农村生产生活条件, 提高农民生活质量, 为农村经济发展提供了基础保障。	贫困户174户, 贫困人口675人	2019年4月1日	2019年4月15日	2019年10月5日	2019年11月30日	

附件:

## 太康县2019年统筹整合财政涉农资金投入扶贫项目明细表（补充）

单位：万元

序号	项目名称	项目内容 (建设任务)	补助标准	建设地点		投入资金规模					责任单位	绩效目标	惠及建档立卡贫困人口数量	时间进度				备注	
				乡(镇)	村	合计	中央资金	省级资金	市级资金	县级资金				完成招投标时间	开工时间	完工时间	完成验收时间		
10	2019年度太康县清集镇通村公路建设项目	长15491m, 宽4.0m、4.5m, 厚18cm, 共计面积65368.5m <sup>2</sup> , C30水泥混凝土路面		清集镇		356.91201	356.91201					清集镇人民政府	解决贫困群众出行问题, 促进当地经济发展改善农村生产生活条件, 提高农民生活质量, 为农村经济发展提供了基础保障。	贫困户308户, 贫困人口1379人	2019年4月1日	2019年4月15日	2019年10月5日	2019年11月30日	
11	2019年度太康县马头镇通村公路建设项目	长36892m, 宽3.5m、4.0m、4.5m, 厚15m、18cm, 共计面积160689m <sup>2</sup> , C30水泥混凝土路面		马头镇		828.4923	608.15	220.35				马头镇人民政府	解决贫困群众出行问题, 促进当地经济发展改善农村生产生活条件, 提高农民生活质量, 为农村经济发展提供了基础保障。	贫困户579户, 贫困人口1686人	2019年4月1日	2019年4月15日	2019年10月5日	2019年11月30日	
12	2019年度太康县高贤乡通村公路建设项目	长20661m, 宽3.5m、4.0m、4.5m, 厚15m、18cm, 共计面积85865.5m <sup>2</sup> , C30水泥混凝土路面		高贤乡		432.53628		432.53628				高贤乡人民政府	解决贫困群众出行问题, 促进当地经济发展改善农村生产生活条件, 提高农民生活质量, 为农村经济发展提供了基础保障。	贫困户1609户, 贫困人口6886人	2019年4月1日	2019年4月15日	2019年10月5日	2019年11月30日	
13	2019年度太康县芝麻洼乡通村公路建设项目	长15498m, 宽3.5m、4.0m、4.5m, 厚15m、18cm, 共计面积67044.5m <sup>2</sup> , C30水泥混凝土路面		芝麻洼乡		346.4322		346.4322				芝麻洼乡人民政府	解决贫困群众出行问题, 促进当地经济发展改善农村生产生活条件, 提高农民生活质量, 为农村经济发展提供了基础保障。	贫困户223户, 贫困人口989人	2019年4月1日	2019年4月15日	2019年10月5日	2019年11月30日	
14	2019年度太康县独塘乡通村公路建设项目	长11007.7m, 宽3.5m、4.0m、4.5m, 厚15m、18cm, 共计面积45552.65m <sup>2</sup> , C30水泥混凝土路面		独塘乡		234.071649		234.071649				独塘乡人民政府	解决贫困群众出行问题, 促进当地经济发展改善农村生产生活条件, 提高农民生活质量, 为农村经济发展提供了基础保障。	贫困户195户, 贫困人口851人	2019年4月1日	2019年4月15日	2019年10月5日	2019年11月30日	

附件:

## 太康县2019年统筹整合财政涉农资金投入扶贫项目明细表（补充）

单位: 万元

序号	项目名称	项目内容 (建设任务)	补助标准	建设地点		投入资金规模					责任单位	绩效目标	惠及建档立卡贫困人口数量	时间进度				备注
				乡(镇)	村	合计	中央资金	省级资金	市级资金	县级资金				完成招标投标时间	开工时间	完工时间	完成验收时间	
15	2019年度太康县高朗乡通村公路建设项目	长21162m, 宽3.5m、4.0m、4.5m, 厚15m、18cm, 共计面积91174.9m <sup>2</sup> , C30水泥混凝土路面		高朗乡		479.858274		479.858274			高朗乡人民政府	解决贫困群众出行问题, 促进当地经济发展改善农村生产生活条件, 提高农民生活质量, 为农村经济发展提供了基础保障。	贫困户572户, 贫困人口2108人	2019年4月1日	2019年4月15日	2019年10月5日	2019年11月30日	
16	2019年度太康县杨庙乡通村公路建设项目	长14406m, 宽3.5m、4.0m、4.5m, 厚15m、18cm, 共计面积61765m <sup>2</sup> , C30水泥混凝土路面		杨庙乡		337.2369		337.2369			杨庙乡人民政府	解决贫困群众出行问题, 促进当地经济发展改善农村生产生活条件, 提高农民生活质量, 为农村经济发展提供了基础保障。	贫困户452户, 贫困人口1243人	2019年4月1日	2019年4月15日	2019年10月5日	2019年11月30日	
17	2019年度太康县朱口镇通村公路建设项目	长96667m, 宽3.5m、4.0m、4.5m, 厚15m、18cm, 共计面积383358.9m <sup>2</sup> , C30水泥混凝土路面		朱口镇		2024.489706		1727.77	32.00	264.720053	朱口镇人民政府	解决贫困群众出行问题, 促进当地经济发展改善农村生产生活条件, 提高农民生活质量, 为农村经济发展提供了基础保障。	贫困户592户, 贫困人口2408人	2019年4月1日	2019年4月15日	2019年10月5日	2019年11月30日	
18	2019年度太康县王集乡通村公路建设项目	长8831m, 宽3.5m、4.0m、4.5m, 厚15m、18cm, 共计面积36445.5m <sup>2</sup> , C30水泥混凝土路面		王集乡		197.07891				197.07891	王集乡人民政府	解决贫困群众出行问题, 促进当地经济发展改善农村生产生活条件, 提高农民生活质量, 为农村经济发展提供了基础保障。	贫困户162户, 贫困人口636人	2019年4月1日	2019年4月15日	2019年10月5日	2019年11月30日	
19	2019年度太康县转楼乡通村公路建设项目	长1299m, 宽4.5m, 厚18cm, 共计面积5845.5m <sup>2</sup> , C30水泥混凝土路面		转楼乡		29.46132				29.46132	转楼乡人民政府	解决贫困群众出行问题, 促进当地经济发展改善农村生产生活条件, 提高农民生活质量, 为农村经济发展提供了基础保障。	贫困户75户, 贫困人口286人	2019年4月1日	2019年4月15日	2019年10月5日	2019年11月30日	

附件:

## 太康县2019年统筹整合财政涉农资金投入扶贫项目明细表（补充）

单位：万元

序号	项目名称	项目内容 (建设任务)	补助标准	建设地点		投入资金规模					责任单位	绩效目标	惠及建档立卡贫困人口数量	时间进度				备注	
				乡(镇)	村	合计	中央资金	省级资金	市级资金	县级资金				完成招标投标时间	开工时间	完工时间	完成验收时间		
20	2019年度太康县常营镇通村公路建设项目	长17857m, 宽3.5m、4.0m、4.5m, 厚15m、18cm, 共计面积77669.5m <sup>2</sup> , C30水泥混凝土路面		常营镇		395.29098					395.29098	常营镇人民政府	解决贫困群众出行问题, 促进当地经济发展改善农村生产生活条件, 提高农民生活质量, 为农村经济发展提供了基础保障。	贫困户184户, 贫困人口683人	2019年4月1日	2019年4月15日	2019年10月5日	2019年11月30日	
21	2019年度太康县龙曲镇通村公路建设项目	长8770m, 宽3.5m、4.0m、4.5m, 厚15m、18cm, 共计面积39264m <sup>2</sup> , C30水泥混凝土路面		龙曲镇		202.29993					202.29993	龙曲镇人民政府	解决贫困群众出行问题, 促进当地经济发展改善农村生产生活条件, 提高农民生活质量, 为农村经济发展提供了基础保障。	贫困户368户, 贫困人口950人	2019年4月1日	2019年4月15日	2019年10月5日	2019年11月30日	