



4. 项目资金拨付及使用情况

(1) 一标段项目预算：太康县电子商务进农村培训及电商孵化、农村电子商务宣传和推广项目预算金额 7,957,000.00 元；

(2) 一标段项目资金拨付：太康县商务局于 2018 年 8 月 16 日拨付河南农购信息科技有限公司一标段项目资金 2,387,100.00 元；

(3) 一标段项目资金使用：一标段项目资金支出 7,957,020.00 元。

存在问题：

1. 太康县商务局与河南农购信息科技有限公司签订的《政府采购合同》显示：“乙方若为外地企业的，应在合同签订后一周内在太康注册独立公司负责本项目实施，独立公司信息在甲方备案。”《政府采购合同》签约日期为 2018 年 5 月 16 日，河南农购信息科技有限公司太康分公司营业执照成立日期为 2018 年 9 月 19 日，实际成立日期晚于合同要求成立日期；

2. 河南农购信息科技有限公司太康分公司与 20 家孵化企业签署了《电商企业孵化合作协议》，经现场查看，除太康县石磨哥实业有限公司在太康县电子商务公共服务中心有办公场所外，其余 19 家孵化企业均未在太康县电子商务公共服务中心设立办公场所。根据河南农购信息科技有限公司太康分公司提供的 20 家孵化企业的电商运营数据分析，20 家孵化企业的电商运营的经济效益一般，带动太康县当地就业的效果不显著；

3. 一标段“太康县电子商务进农村培训及电商孵化、农村电子商务宣传和推广”专账中，部分项目支出的发票抬头为河南农购信息科技有限公司，涉及项目支出金额为 1,630,020.00 元。

经验收，“太康县国家级电子商务进农村综合示范项目”一标段“太康县电子商务进农村培训及电商孵化、农村电子商务宣传和推广”能达到《政府采购合同》及招标文件的预期要求。总体上看，除上述存在问题以外，一标段的建设验收情况“基本合格”。建设单位应针对存在的问题，进一步加强工作，在项目服务期内，解决存在的各项问题。

三、验收结论

验收基本合格

验收单位签章：

承办单位负责人签字：

2021 年 1 月 22 日

